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Lösningsförslag
Här presenteras förslag på lösningar till övningarna i boken. Tänk på att 
det oftast finns flera sätt att lösa samma övning.

2  Hantera projekt
Övning 1 – Skapa och spara projekt
1 Om du inte har ett nytt tomt projekt öppet visar du fliken Arkiv och klickar på 

Nytt (File, New). Markera Tomt projekt (Blank project) och klicka på Skapa 
(Create).

2 Om vyn Gantt-schema (Gantt Chart) inte visas klickar du på Gantt-schema 
(Gantt Chart) i vyväljaren.

3 Klicka på knappen Spara (Save) i verktygsfältet Snabbåtkomst (Quick Access). 
4 Skriv Flytta kontor i rutan Filnamn (File name).
5 Se till att övningsmappen är öppen.
6  Klicka på Spara (Save). 

Övning 2 – Ange projektinformation
1 Fortsätt med projektet Flytta kontor som du skapade i föregående övning.
2 Visa fliken Projekt och klicka på Projektinformation (Project, Project Informa-

tion) i gruppen Egenskaper (Properties).
3 Öppna listrutan Schemalägg från (Schedule from) och välj Projektets start-

datum (Project Start Date). 
4  Kontrollera att dagens datum visas i rutan Startdatum (Start date). Klicka annars 

på listpilen och välj dagens datum. 
5 Öppna listrutan Kalender (Calendar) och välj Standard (Standard) om den inte 

redan är vald. 
6 Klicka på OK.
7 Klicka på knappen Spara (Save) i verktygsfältet Snabbåtkomst (Quick Access). 
8 Visa fliken Arkiv och klicka på Stäng (File, Close).

Övning 3 – Ändra en befintlig projektfil
1 Visa fliken Arkiv och klicka på Öppna (Filen, Open).
2 Visa övningsmappen, markera Bokproduktion och klicka på Öppna (Open).
3 Visa fliken Projekt och klicka på Projektinformation (Project, Project Informa-

tion) i gruppen Egenskaper (Properties).
4 Öppna listrutan Schemalägg från (Schedule from) och välj Projektets start-

datum (Project Start Date). 
5 Öppna listrutan Startdatum (Start date) och välj morgondagens datum. 
6 Öppna listrutan Kalender (Calendar) och välj Standard (Standard) om den inte 

redan är vald. 
7 Klicka på OK.
8 Klicka på knappen Spara (Save) i verktygsfältet Snabbåtkomst (Quick Access). 
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Övning 4 – Zooma i Gantt-schema
1 Fortsätt med projektet Bokproduktion från föregående övning.
2 Klicka några gånger på plus- knappen i zoom reglaget till höger om vyväljaren.
3 Klicka på minus- knappen i zoom reglaget tills du är nöjd med storleken.
4 Klicka på knappen Spara (Save) i verktygsfältet Snabbåtkomst (Quick Access). 
5 Visa fliken Arkiv och klicka på Stäng (File, Close).
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3  aktiviteter
Övning 5 – Skapa aktiviteter
1 Om du inte har ett nytt tomt projekt öppet visar du fliken Arkiv och klickar på 

Nytt (File, New). Markera Tomt projekt (Blank project) och klicka på Skapa 
(Create).

2 Klicka på knappen Spara (Save) i verktygsfältet Snabbåtkomst (Quick Access). 
3 Skriv Bokprojekt i rutan Filnamn (File name).
4 Se till att övningsmappen är öppen.
5  Klicka på Spara (Save). 
6 Visa fliken Projekt och klicka på Projektinformation (Project, Project Informa-

tion) i gruppen Egenskaper (Properties).
7  Kontrollera att dagens datum visas i rutan Startdatum (Start date). Öppna 

annars listrutan och klicka på I dag (Today). 
8 Kontrollera att Standard (Standard) är vald i listrutan Kalender (Calendar). 
9 Klicka på OK.
10 Klicka på första raden i fältet Aktivitet (Task Name) i aktivitetslistan och skriv: 

Faktainsamling 
11 Tryck på Tabb och skriv: 5
12 Klicka på nästa rad i fältet Aktivitet (Task Name) i aktivitetslistan och skriv: 

Samman ställning
13 Tryck på Tabb och skriv: 2
14 Upprepa punkt 12–13 för aktiviteten Skapa disposition.
15 Klicka till vänster om den första aktiviteten, håll ner musknappen och dra nedåt 

så att de tre aktiviteterna markeras.
16 Visa fliken Uppgift och klicka på Schemalägg automatiskt (Tasks, Auto Sche-

dule) i gruppen Aktiviteter (Tasks).
17 Klicka på knappen Spara (Save) i verktygsfältet Snabbåtkomst (Quick Access). 

Övning 6 – Skapa en återkommande aktivitet
1 Fortsätt med projeket Bokprojekt som du skapade i föregående övning.
2 Klicka på första tomma raden i aktivitetslistan.
3 Visa fliken Uppgift och klicka på pilen vid Aktivitet (Tasks, Task) i gruppen 

Infoga (Insert). Välj Återkommande aktivitet (Recurring Task). 
4 Skriv Projektmöte i rutan Namn på aktivitet (Task Name).
5 Kontrollera att det står 1 i rutan Varaktighet (Duration).
6 Markera Vecka (Weekly) under Mönster för återkommande (Recurrence 

pattern).
7 Kontrollera att det står 1 i rutan Upprepa var (Recur every).
8 Markera Onsdag (Wednesday). 
9 Öppna listrutan Start (Start) under Intervall för återkommande (Range of 

recurrence) och välj den första onsdagen i din projektplan.
10 Markera Slutar efter (End after) och ange 3 i rutan.
11 Klicka på OK.
12 Spara projektfilen och låt den vara öppen till nästa övning.
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Övning 7 – Ändra aktiviteter
1 Fortsätt med projeket Bokprojekt från föregående övning.
2 Klicka på första tomma raden i fältet Aktivitet (Task Name) i aktivitetslistan och 

skriv: Skribentarbete 
3 Tryck på Tabb och skriv: 14
4 Tryck på Tabb.
5 Visa fliken Uppgift och klicka på Schemalägg automatiskt (Tasks, Auto Sche-

dule) i gruppen Aktiviteter (Tasks).
6 Klicka på Information (Information) i gruppen Egenskaper (Proper ties).
7  Visa fliken Allmänt (General).
8 Markera Uppskattad (Estimated).
9 Visa fliken Avancerat (Advanced).
10 Öppna listrutan Typ av begränsning (Constraint type) och välj Starta tidigast 

(Start No Earlier Than).
11 Öppna listrutan Datum för begränsning (Constraint date) och välj dagen efter 

slutdatumen för aktiviteten Skapa disposition. (Du kan flytta dialogrutan så att 
du ser Gantt-schemat i bakgrunden.)

12 Klicka på OK.
13 Spara projektfilen och låt den vara öppen till nästa övning.

Övning 8 – Flytta aktiviteter
1 Fortsätt med projeket Bokprojekt från föregående övning.
2 Peka på stapel för aktiviteten Sammanställning i Gantt-schemat och dra den åt 

höger, till den första arbetsdagen efter det att aktiviteten Faktainsamling är klar.
3 Markera Flytta Sammanställning utan att lägga till länk (Move Sammanställ-

ning without adding a link) och klicka på OK.
4 Upprepa punkt 2–4 för att flytta övriga aktiviteter.
5 Spara projektfilen och låt den vara öppen till nästa övning.

Övning 9 – Ta bort aktivitet
1 Fortsätt med projeket Bokprojekt från föregående övning.
2 Klicka till vänster om aktiviteten Projektmöte och tryck på Delete.
3 Klicka på OK för att ta bort aktiviteten och dess underaktiviteter.
4 Spara projektfilen och låt den vara öppen till nästa övning.

Övning 10 – Skapa en milstolpe
1 Fortsätt med projeket Bokprojekt från föregående övning.
2 Klicka på första tomma raden i fältet Aktivitet (Task Name) i aktivitetslistan och 

skriv: Leverans 
3 Tryck på Tabb och skriv: 0
4 Tryck på Retur.
5 Markera milstolpen i Gantt-schemat och dra den till den sista dagen för aktivite-

ten Skribentarbete i projektplanen. 
6 Spara projektfilen och låt den vara öppen till nästa övning.
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Övning 11 – Skapa aktivitetsanteckningar
1 Fortsätt med projeket Bokprojekt från föregående övning.
2 Markera aktiviteten Skribentarbete genom att klicka till vänster om den.
3 Visa fliken Uppgift och klicka på Aktivitetsanteckningar (Tasks, Notes) i grupp-

en Egenskaper (Properties).
4  I rutan Anteckningar (Notes) skriver du: Kontrollera detta med skribenten 

och justera den beräknade varaktigheten.
5 Klicka på OK.
6 Spara projektfilen och stäng den sedan.

Övning 12 – Skapa aktiviteter
1 Öppna projektfilen Flytta kontor som du skapade tidigare och som finns i 

övningsmappen. 
2 Klicka på första raden i fältet Aktivitet (Task Name) i aktivitetslistan och skriv: 

Genomgång av inventarier 
3 Tryck på Tabb och skriv: 2
4 Klicka på nästa rad i fältet Aktivitet (Task Name) i aktivitetslistan och skriv: 

Möte med flyttfirma
5 Tryck på Tabb och skriv: 1
6 Upprepa punkt 12–13 för aktiviteten Distribution av kartonger.
7 Klicka till vänster om den första aktiviteten, håll ner musknappen och dra nedåt 

så att de tre aktiviteterna markeras.
8 Visa fliken Uppgift och klicka på Schemalägg automatiskt (Tasks, Auto Sche-

dule) i gruppen Aktiviteter (Tasks).
9 Klicka på knappen Spara (Save) i verktygsfältet Snabbåtkomst (Quick Access). 

Övning 13 – Redigera aktiviteter
1 Fortsätt med projeket Flytta kontor från föregående övning.
2 Markera aktiviteten Möte med flyttfirma.
3 Visa fliken Uppgift och klicka på Information (Tasks, Information) i gruppen 

Egenskaper (Proper ties).
4  Visa fliken Allmänt (General).
5 Markera Uppskattad (Estimated).
6 Klicka på OK. 
7 Markera aktiviteten Distribution av kartonger.
8 Klicka på Information (Information) i gruppen Egenskaper (Proper ties).
9 Visa fliken Avancerat (Advanced).
10 Öppna listrutan Typ av begränsning (Constraint type) och välj Starta tidigast 

(Start No Earlier Than).
11 Öppna listrutan Datum för begränsning (Constraint date) och välj dagen efter 

slutdatumen för aktiviteten Möte med flyttfirma.
12 Klicka på OK.
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Övning 14 – Ändra varaktighet för aktiviteter
1 Fortsätt med projeket Flytta kontor från föregående övning.
2  Peka i slutet av aktivitetsstapeln på aktiviteten Distribution av kartonger, håll 

ner musknappen och dra stapeln åt höger tills du ser att aktiviteten pågår i tre 
dagar. Släpp musknappen.

3 Spara projektfilen och låt den vara öppen till nästa övning.

Övning 15 – Skapa en milstolpe
1 Fortsätt med projeket Flytta kontor från föregående övning.
2 Klicka på första tomma raden i fältet Aktivitet (Task Name) i aktivitetslistan och 

skriv: Avstämningsmöte 
3 Tryck på Tabb och skriv: 0
4 Tryck på Retur.
5 Peka på milstolpen i Gantt-schemat, håll ner musknappen och dra milstolpen till 

den första torsdagen i projektplanen. 
6 Spara projektfilen och låt den vara öppen till nästa övning.

Övning 16 – Ta bort och flytta aktiviteter
1 Fortsätt med projeket Flytta kontor från föregående övning.
2 Markera aktiviteten Distribution av kartonger genom att klicka till vänster om 

den och tryck på Delete.
3 Klicka på första tomma raden i fältet Aktivitet (Task Name) i aktivitetslistan och 

skriv: Distribution flyttmaterial 
4 Tryck på Tabb och skriv: 2
5 Tryck på Retur.
6 Visa fliken Uppgift och klicka på Schemalägg automatiskt (Tasks, Auto Sche-

dule) i gruppen Aktiviteter (Tasks).
7 Peka mitt på aktiviteten i Gantt-schemat, håll ner musknappen och dra aktivite-

ten till måndagen efter att aktiviteten Möte med flyttfirma slutförts.
8 Markera Flytta Distribution flyttmaterial utan att lägga till länk (Move Distri-

bution flyttmaterial without adding a link) och klicka på OK.
9 Spara och stäng projektfilen.
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4  Hantera aktiviteter
Övning 17 – Skapa sammanfattningsaktivitet
1 Öppna projektfilen Bokprojekt som du skapade tidigare och som finns i 

övningsmappen. 
Om du inte har gjort tidigare övningar öppnar du projektfilen Bokprojekt 1 
som finns i övningsmappen. Ändra projektets startdatum till dagens datum och 
flytta aktiviteterna så att de infaller efter varandra i en följd, utan att länka dem.

2 Markera milstolpen Leverans och tryck på Delete.
3 Markera den första raden/aktiviteten i aktivitetslistan.
4 Visa fliken Uppgift och klicka på Aktivitet (Tasks, Task) i gruppen Infoga 

(Insert).  
5 Klicka på första raden i fältet Aktivitet (Task Name) i aktivitetslistan och skriv: 

Förstudie 
6 Tryck på Retur.
7 Markera aktiviteterna Faktainsamling, Sammanställning och Skapa disposition 

(rad 2–4) genom att dra över dem med musen.
8 Klicka på Dra in aktivitet (Indent Task) i gruppen Schemalägg (Schedule).
9 Spara projektfilen och låt den vara öppen till nästa övning.

Övning 18 – Skapa underaktiviteter
1 Fortsätt med projektet Bokprojekt.
2 Klicka på första tomma raden i fältet Aktivitet (Task Name) i aktivitetslistan och 

skriv: Del 1 
3 Tryck på Tabb och skriv: 14
4 Klicka på nästa tomma rad i fältet Aktivitet (Task Name) i aktivitetslistan och 

skriv: Delleverans 
5 Tryck på Tabb och skriv: 0
6 Upprepa punkt 2–5 för aktiviteten Del 2 och milstolpen Delleverans 2.
7 Markera de nya aktiviteterna genom att dra över dem med musen.
8 Visa fliken Uppgift och klicka på Schemalägg automatiskt (Tasks, Auto Sche-

dule) i gruppen Aktiviteter (Tasks).
9 Klicka på Dra in aktivitet (Indent Task) i gruppen Schemalägg (Schedule).
10 Spara projektfilen och stäng den sedan.

Övning 19 – Skapa och länka aktiviteter
1 Skapa en ny projektfil, spara den i övningsmappen med namnet Bokprojekt 2.
2 Visa fliken Projekt och klicka på Projektinformation (Project, Project Informa-

tion) i gruppen Egenskaper (Properties).
3  Kontrollera att dagens datum visas i rutan Startdatum (Start date). Klicka annars 

på listpilen och välj dagens datum. 
4 Kontrollera att Standard (Standard) är vald i listrutan Kalender (Calendar). 
5 Klicka på OK.
6 Klicka på Nya aktiviteter (New Tasks) i statusfältet och välj Automatiskt sche-

malagd (Auto Scheduled).
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7 Klicka på första raden i fältet Aktivitet (Task Name) i aktivitetslistan och skriv: 
Förstudie

8 Klicka på nästa rad i fältet Aktivitet (Task Name) i aktivitetslistan och skriv: 
 Faktainsamling

9 Tryck på Tabb och skriv: 5
10 Skapa resterande aktiviteter på samma sätt.
11 Markera aktiviteterna Faktainsamling, Sammanställning och Skapa disposi-

tion.
12 Visa fliken Uppgift och klicka på Dra in aktivitet (Tasks, Indent Task) i gruppen 

Schemalägg (Schedule).
13 Upprepa punkt 11–12 för aktiviteterna Del 1 och Del 2.
14 Markera samtliga aktiviteter utom sammanfattningsaktiviterna genom att klicka 

till vänster om på aktivitet 2, hålla ner Ctrl-och klicka på övriga aktiviteter.
15 Klicka på Länka aktiviteter (Link Tasks) i gruppen Schemalägg (Schedule).
16 Spara projektfilen och låt den vara öppen till nästa övning.

Övning 20 – Skapa olika typer av samband
1 Fortsätt med projektet Bokprojekt 2.
2 Markera aktiviteten Revidering.
3 Visa fliken Uppgift och klicka på Aktivitet (Tasks, Task) i gruppen Infoga 

(Insert).  
4 Skriv: Teknikgranskning
5 Tryck på Tabb och skriv: 3
6 Tryck på Retur.
7 Dubbelklicka på den nya aktiviteten.
8  Visa fliken Föregående (Predecessors).
9  Klicka i fältet ID (ID) och skriv: 9
10  Klicka i fältet Typ (Type), öppna listrutan och välj Start-till-start (SS) (Start-to-

Start (SS)).
11 Klicka på OK. 
12 Spara projektfilen och låt den vara öppen till nästa övning.

Övning 21 – Ange fördröjning för samband
1 Fortsätt med projektet Bokprojekt 2.
2 Dubbelklicka på pilen mellan aktiviteterna Korrekturläsning och Teknikgransk-

ning i Gantt-schemat. 
3 Ändra värdet i rutan Fördröjning (Lag) till 2. 
4 Klicka på OK.
5 Spara projektfilen och låt den vara öppen till nästa övning.
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Övning 22 – Dela aktiviteter
1 Fortsätt med projektet Bokprojekt 2.
2 Markera aktiviteten Skribentkontroll.
3 Ange värdet 10 i fältet Varaktighet (Duration).
4 Visa fliken Uppgift och klicka på Dela aktivitet (Tasks, Split Task) i gruppen 

Schemalägg (Schedule).
5  Klicka på aktivitets stapeln på det datum som motsvarar femte dagen för aktivi-

teten.
6 Peka på aktivitetsstapeln för den senare delen av aktiviteten och dra stapeln så 

att avbrottet blir en vecka (fem arbetsdagar). 
7 Spara projektfilen och stäng den.

Övning 23 – Skapa sammanfattningsaktivitet
1 Öppna projektfilen Flytta kontor som du skapat tidigare (eller öppna Flytta 

kontor 1 om du inte har skapat tidigare övning).
2 Klicka på första tomma raden i fältet Aktivitet (Task Name) i aktivitetslistan och 

skriv: Adressändring 
3 Klicka på nästa rad i fältet Aktivitet (Task Name) i aktivitetslistan och skriv: 

Sköta adressändring, myndigheter etc 
4 Tryck på Tabb och skriv: 1
5 Upprepa punkt 3–4 för aktiviteten Nya visitkort och brevpapper.
6 Markera aktiviteterna Sköta adressändring, myndigheter etc och Nya visit-

kort och brevpapper genom att dra över dem med musen.
7 Visa fliken Uppgift och klicka på Dra in aktivitet (Task, Indent Task) i gruppen 

Schemalägg (Schedule).
8 Spara och stäng projektfilen.

Övning 24 – Länka aktiviteter
1 Öppna projektfilen Systemutveckling som finns i övningsmappen.
2 Visa fliken Projekt och klicka på Projektinformation (Project, Project Informa-

tion) i gruppen Egenskaper (Properties).
3 Öppna listrutan Startdatum (Start date) och klicka på I dag (Today). 
4 Klicka på OK.
5 Klicka på Nya aktiviteter (New Task) i statusfältet och välj Automatiskt sche-

malagd (Auto Scheduled).
6 Markera samtliga aktiviteter i aktivitetslistan genom att dra över dem med 

musen.
7 Visa fliken Uppgift och klicka på Länka aktiviteter (Task, Link Tasks) i gruppen 

Schemalägg (Schedule).
8 Spara projektfilen och låt den vara öppen till nästa övning.
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Övning 25 – Ändra föregående aktivitet
1 Fortsätt med projektet Systemutveckling.
2 Klicka i fältet Föregående aktiviteter (Predecessors) för aktiviteten Realisering 

och skriv: 6
3 Bekräfta genom att trycka på Retur.
4 Spara projektfilen och låt den vara öppen till nästa övning.

Övning 26 – Ändra samband och skapa fördröjning
1 Fortsätt med projektet Systemutveckling.
2 Dubbelklicka på pilen mellan aktiviteterna Verksamhetsanalys och Informa-

tionssystemanalys i Gantt-schemat. 
3 Öppna listrutan Typ (Type) och välj Start-till-start (SS) (Start-to-Start (SS)).
4 Ändra värdet i rutan Fördröjning (Lag) till 2. 
5 Klicka på OK.
6 Spara projektfilen och låt den vara öppen till nästa övning.

Övning 27 – Dela aktiviteter
1 Fortsätt med projektet Systemutveckling.
2 Markera aktiviteten Verksamhetsanalys.
3 Ange värdet 10 i fältet Varaktighet (Duration).
4 Visa fliken Uppgift och klicka på Dela aktivitet (Tasks, Split Task) i gruppen 

Schemalägg (Schedule).
5  Klicka på aktivitets stapeln på det datum som motsvarar andra dagen för aktivi-

teten.
6 Peka på aktivitetsstapeln för den senare delen av aktiviteten och dra stapeln så 

att avbrottet blir minst fem dagar. 
7 Spara och stäng projektfilen.
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5  resurser
Övning 28 – Skapa arbetsresurser
1 Öppna projektet Systemutveckling som du har arbetat tidigare. 

Om du inte har gjort tidigare övningar öppnar du projektfilen Systemutveck-
ling 2 som finns i övningsmappen. Ändra projektets startdatum till dagens 
datum.

2  Klicka på knappen Resurslista (Resource Sheet) i vyväljaren.
3 Klicka i fältet Resurs (Resource Name) och skriv: Nisse Ek
4 Tryck på Retur och skriv: Lisa Fransson
5 Fortsätt på samma sätt och skapa resterande arbetsresurser.
6 Klicka i fältet Max enheter (Max. Units) för resursen Gunnar Öst och skriv: 50 
7 Spara projektfilen och låt den vara öppen till nästa övning.

Övning 29 – Skapa materialresurser
1 Fortsätt med projektet Systemutveckling.
2 Visa vyn Resurslista (Resource Sheet).
3 Klicka på första tomma raden i fältet Resurs (Resource Name) och skriv: Kabel 
4  Klicka i fältet Typ (Type), öppna listrutan och välj Material (Material).
5 Klicka i fältet Materialetikett (Material Label) och skriv: meter
6 Fortsätt på samma sätt och skapa resterande materialresurser. 
7 Spara projektfilen och låt den vara öppen till nästa övning.

Övning 30 – Ändra resurstillgänglighet
1 Fortsätt med projektet Systemutveckling i vyn Resurslista (Resource Sheet).
2 Markera resursen Jonas Larsson. 
3 Visa fliken Resurs och klicka på Information (Resource, Information) i gruppen 

Egenskaper (Properties).
4 Visa fliken Allmänt (General).
5  Klicka på Ändra arbetstid (Change Working Time).
6 Visa fliken Arbetsveckor (Work Weeks).
7 Markera [Standard] ([Default]). 
8  Klicka på Information (Details).
9 Markera fredag i listan Markera dagar (Select Date(s)). 
10 Markera Ange dagarna som ledig tid (Set selected date(s) to). 
11 Klicka på OK för att bekräfta de tre dialogrutorna.
12 Markera resursen Maria Svensson. 
13 Visa fliken Resurs och klicka på Information (Resource, Information) i gruppen 

Egenskaper (Properties).
14 Visa fliken Allmänt (General).
15 Klicka i fältet Tillgänglig från (Available from), öppna listrutan och klicka på 

I dag (Today). 
16 Klicka i fältet Tillgänglig till (Available to), öppna listrutan och välj den sista 

dagen denna månad.
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17 Klicka på OK.
18 Spara projektfilen och låt den vara öppen till nästa övning.

Övning 31 – Kostnader för arbetsresurserna
1 Fortsätt med projektet Systemutveckling i vyn Resurslista (Resource Sheet).
2  Markera första arbetsresursen i listan.
3 Klicka i fältet Standardkostnad (Std. Rate) och skriv: 500
4 Tryck på Tabb till fältet Övertidskostnad (Ovt. Rate) och skriv: 600
5 Kontrollera att Linjärt (Prorated) är valt i fältet Påförs (Accrue At).
6 Upprepa punkt 2–5 och ange kostnader för övriga arbetsresurser.
7 Spara projektfilen och låt den vara öppen till nästa övning.

Övning 32 – Kostnader för materialresurserna
1 Fortsätt med projektet Systemutveckling i vyn Resurslista (Resource Sheet).
2 Markera första materialresursen (Kabel) i listan.
3 Klicka i fältet Standardkostnad (Std. Rate) och skriv: 25
4 Kontrollera att Linjärt (Prorated) är valt i fältet Påförs (Accrue At).
5 Upprepa punkt 2–4 och ange kostnader för övriga materialresurser.
6 Spara projektfilen och låt den vara öppen till nästa övning.

Övning 33 – Skapa resursanteckning
1 Fortsätt med projektet Systemutveckling i vyn Resurslista (Resource Sheet).
2 Markera resursen Jonas Larsson. 
3 Visa fliken Resurs och klicka på Resursanteckningar (Tasks, Notes) i gruppen 

Egenskaper (Properties).
4  Skriv texten i rutan Anteckningar (Notes).
5  Klicka på OK.
6 Klicka på knappen Gantt-schema (Gantt Chart) i vyväljaren. 
7 Spara och stäng projektfilen.

Övning 34 – Skapa resurser för byggprojekt
1 Öppna projektfilen Bygga vägg som finns i övningsmappen.
2 Visa fliken Projekt och klicka på Projektinformation (Project, Project Informa-

tion) i gruppen Egenskaper (Properties).
3 Öppna listrutan Startdatum (Start date) och klicka på I dag (Today). 
4 Klicka på OK.
5  Klicka på knappen Resurslista (Resource Sheet) i vyväljaren.
6 Klicka i fältet Resurs (Resource Name) och skriv: Kalle Rivare
7 Tryck på Retur och skriv: Nisse Städare
8 Tryck på Retur och skriv: Snickare
9 Tryck på Tabb till fältet Max enheter (Max. Units) och skriv: 300 
10 Klicka i fältet Resurs (Resource Name) på nästa tomma rad och skriv: Målare
11 Tryck på Tabb till fältet Max enheter (Max. Units) och skriv: 200 
12 Spara projektfilen och låt den vara öppen till nästa övning.
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Övning 35 – Ange kostnader för resurser
1 Fortsätt med projektet Bygga vägg.
2 Visa vyn Resurslista (Resource Sheet).
3  Markera första arbetsresursen i listan.
4 Klicka i fältet Standardkostnad (Std. Rate) och skriv: 300
5 Kontrollera att Linjärt (Prorated) är valt i fältet Påförs (Accrue At).
6 Upprepa punkt 3–5 och ange kostnader för övriga arbetsresurser.
7 Spara projektfilen och låt den vara öppen till nästa övning.

Övning 36 – Ändra resurstillgänglighet
1 Fortsätt med projektet Bygga vägg i vyn Resurslista (Resource Sheet).
2 Markera resursen Snickare.
3 Visa fliken Resurs och klicka på Information (Resource, Information) i gruppen 

Egenskaper (Properties).
4 Visa fliken Allmänt (General).
5 Klicka i fältet Tillgänglig från (Available from), öppna listrutan och välj projektets 

startdatum genom att klicka på I dag (Today). 
6 Klicka i fältet Tillgänglig till (Available to), öppna listrutan och välj morgon-

dagens datum.
7 Ange 100% i fältet Enheter (Units).
8 Klicka på nästa tomma rad i fältet Tillgänglig från (Available From), öppna list-

rutan och välj datumet efter morgondagen. 
9 Klicka i fältet Tillgänglig till (Available To), öppna listrutan och välj datumet en 

vecka senare.
10 Ange 200% i fältet Enheter (Units).
11 Klicka på nästa tomma rad i fältet Tillgänglig från (Available From), öppna list-

rutan och välj datumet efter det senast angivna datumet. 
12 Ange 300% i fältet Enheter (Units).
13 Klicka på OK.
14 Spara projektfilen och låt den vara öppen till nästa övning.
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Övning 37 – Skapa en kostnadstabell
1 Fortsätt med projektet Bygga vägg i vyn Resurslista (Resource Sheet).
2 Markera resursen Målare.
3 Visa fliken Resurs och klicka på Information (Resource, Information) i gruppen 

Egenskaper (Properties).
4  Visa fliken Kostnader (Costs).
5 Se till att fliken A (standard) (A (Default)) visas.
6 Kontrollera att det står 450 kr/tim i fältet Standardkostnad (Standard Rate). 
7 Klicka i fälten Övertidskostnad (Overtime Rate) och skriv: 650
8 Visa fliken B (B).
9 Klicka i fältet Standardkostnad (Standard Rate) och skriv: 350 
10 Klicka i fälten Övertidskostnad (Overtime Rate) och skriv: 550
11 Klicka på OK.
12 Spara projektfilen och låt den vara öppen till nästa övning.

Övning 38 – Skapa resursanteckning
1 Fortsätt med projektet Bygga vägg i vyn Resurslista (Resource Sheet).
2 Markera resursen Målare.
3 Visa fliken Resurs och klicka på Resursanteckningar (Tasks, Notes) i gruppen 

Egenskaper (Properties).
4  Skriv texten i rutan Anteckningar (Notes).
5  Klicka på OK.
6 Klicka på knappen Gantt-schema (Gantt Chart) i vyväljaren. 
7 Spara och stäng projektfilen.
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6  tilldela resurser
Övning 39 – Tilldela resurser till aktiviteter
1 Öppna projektet Systemutveckling som du har arbetat tidigare. 

Om du inte har gjort tidigare övningar öppnar du projektfilen Systemutveck-
ling 3 som finns i övningsmappen. Ändra projektets startdatum till dagens 
datum.

2 Klicka på Gantt-schema (Gantt Chart) i vyväljaren om den vyn inte redan visas.
3 Visa fliken Visa och markera Information (View, Details) i grupp en Dela vy 

(Split View).
4 Markera aktiviteten Förändringsanalys i aktivitetslistan i fönstrets övre del.
5  Klicka i fältet Resurs (Resource Name) i aktivitetsformuläret (i fönstrets nedre 

del). Öppna listrutan och välj Nisse Ek. 
6  Markera Insatsberoende (Effort driven).
7  Klicka på OK.
8 Markera aktiviteten Verksamhetsanalys i aktivitetslistan i fönstrets övre del.
9  Klicka i fältet Resurs (Resource Name) i aktivitetsformuläret (i fönstrets nedre 

del). Öppna listrutan och välj Lisa Fransson. 
10  Klicka på nästa rad i fältet Resurs (Resource Name) i aktivitetsformuläret. 

Öppna listrutan och välj Bo Svensson. 
11  Markera Insatsberoende (Effort driven).
12  Klicka på OK.
13 Upprepa punkt 4–12 och tilldela resurser till övriga aktiviteter.
14 Spara projektfilen och låt den vara öppen till nästa övning.

Övning 40 – Tilldela fler resurser till en aktivitet
1 Fortsätt med projektet Systemutveckling i den delade vyn med aktivitets-

formuläret. 
2 Markera aktiviteten Förändringsanalys i aktivitetslistan. 
3  Klicka på den andra raden rad i fältet Resurs (Resource Name) i aktivitets-

formuläret. Öppna listrutan och välj Bo Svensson. 
4 Klicka på OK.
5 Spara projektfilen och låt den vara öppen till nästa övning.

Övning 41 – Ta bort resurs från en aktivitet
1 Fortsätt med projektet Systemutveckling i den delade vyn med aktivitets-

formuläret. 
2 Markera aktiviteten Verksamhetsanalys i aktivitetslistan. 
3 Markera resursen Bo Svensson i aktivitetsformuläret.
4 Tryck på Delete.
5 Klicka på OK.
6 Spara projektfilen och låt den vara öppen till nästa övning.
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Övning 42 – Tilldela en resurs som arbetar deltid
1 Fortsätt med projektet Systemutveckling i den delade vyn med aktivitets-

formuläret. 
2 Markera aktiviteten Verksamhetsanalys i aktivitetslistan. 
3  Klicka på den andra raden rad i fältet Resurs (Resource Name) i aktivitets-

formuläret. Öppna listrutan och välj Gunnar Öst. 
4 Klicka på OK.
5 Spara projektfilen och låt den vara öppen till nästa övning.

Övning 43 – Öka arbetsinsatsen för en aktivitet 
1 Fortsätt med projektet Systemutveckling i den delade vyn med aktivitets-

formuläret. 
2 Markera aktiviteten Förändringsanalys i aktivitetslistan. 
3  Klicka på den tredje raden rad i fältet Resurs (Resource Name) i aktivitets-

formuläret. Öppna listrutan och välj Maria Svensson. 
4 Klicka i fältet Arbete (Work) och ange värdet 8.
5 Avmarkera Insatsberoende (Effort driven).
6 Klicka på OK.
7 Spara projektfilen och låt den vara öppen till nästa övning.

Övning 44 – Ändra aktivitetens varaktighet
1 Fortsätt med projektet Systemutveckling i den delade vyn med aktivitets-

formuläret. 
2 Markera aktiviteten Verksamhetsanalys i aktivitetslistan. 
3 Klicka i fältet Varaktighet (Duration) i aktivitets formuläret och ange värdet 7.
4 Klicka på OK.
5 Spara projektfilen och låt den vara öppen till nästa övning.

Övning 45 – Använda fast varaktighet
1 Fortsätt med projektet Systemutveckling i den delade vyn med aktivitets-

formuläret. 
2 Markera aktiviteten Informationssystemanalys i aktivitetslistan.
3 Öppna listrutan Aktivitetstyp (Task type) och välj Fast varaktighet (Fixed 

Duration). 
4  Klicka på den andra raden rad i fältet Resurs (Resource Name) i aktivitets-

formuläret. Öppna listrutan och välj Maria Svensson. 
5 Klicka på OK.
6 Visa fliken Visa och avmarkera Information (View, Details) i grupp en Dela vy 

(Split View).
7 Spara projektfilen och låt den vara öppen till nästa övning.
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Övning 46 – Skapa resurser vid resurstilldelningen
1 Fortsätt med projektet Systemutveckling i Gantt-vyn. 
2 Markera aktiviteten Förvaltning i aktivitetslistan
3 Visa fliken Resurs och klicka på Resurstilldelning (Resource, Assign Resources) 

i grupp en Tilldelningar (Assignments).
4 Markera en tom ruta under Resursnamn (Resource Name) och skriv: Josefin 

Blomberg
5  Tryck på Retur för att bekräfta inmatningen.
6 Klicka på Tilldela (Assign).
7 Klicka på Stäng (Close).
8 Klicka på alternativknappen och välj Förkorta varaktighet så aktiviteten avslu-

tas tidigare m samma antal arbetstimmar (Reduce duration so the task ends 
sooner, but requires the same amount of work (person-hours)).

9 Spara projektfilen och låt den vara öppen till nästa övning.

Övning 47 – Kontrollera tilldelningar
1 Fortsätt med projektet Systemutveckling i Gantt-vyn. 
2 Markera aktiviteten Informationssystemanalys i aktivitetslistan.
3 Visa fliken Uppgift och klicka på Information (Tasks, Information) i gruppen 

Egenskaper (Properties).
4  Klicka på fliken Resurser (Resources) för att se kontrollera tilldelningarna.
5 Klicka på OK.
6 Spara projektfilen och låt den vara öppen till nästa övning.

Övning 48 – Ersätta tilldelningar
1 Fortsätt med projektet Systemutveckling i Gantt-vyn. 
2 Markera aktiviteten Informationssystemanalys i aktivitetslistan.
3 Visa fliken Resurs och klicka på Resurstilldelning (Resource, Level Resource) i 

grupp en Tilldelningar (Level).
4 Markera resursen Maria Svensson i fältet Resursnamn (Resource Name).
5  Klicka på Ersätt (Replace).
6  Markera Bo Svensson.
7  Klicka på OK.
8  Klicka på Stäng (Close).
9 Spara projektfilen och låt den vara öppen till nästa övning.
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Övning 49 – Använda resursvyer
1 Fortsätt med projektet Systemutveckling i Gantt-vyn. 
2 Klicka på Aktivitetsanvändning (Task Usage) i vyväljaren.
3 Visa fliken Visa och klicka på Resursanvändning (View, Resource Usage) i 

grupp en Resursvyer (Resource Views).
4 Markera resursen Lisa Fransson.
5 Visa fliken Visa och klicka på Andra vyer (View, Other Views) i gruppen 

Resursvyer (Resource Views). Välj Resursdiagram (Resource Graph).
6 Klicka på Gantt-schema (Gantt Chart) i vyväljaren.
7 Spara och stäng projektfilen.

Övning 50 – Tilldela resurser till aktiviteter
1 Öppna projektet Bygga vägg som du har arbetat tidigare. 

Om du inte har gjort tidigare övningar öppnar du projektfilen Bygga vägg 2 
som finns i övningsmappen. Ändra projektets startdatum till dagens datum.

2 Klicka på Gantt-schema (Gantt Chart) i vyväljaren om den vyn inte redan visas.
3 Visa fliken Visa och markera Information (View, Details) i grupp en Dela vy 

(Split View).
4 Markera aktiviteten Riva vägg i aktivitetslistan i fönstrets övre del.
5  Klicka i fältet Resurs (Resource Name) i aktivitetsformuläret (i fönstrets nedre 

del). Öppna listrutan och välj Kalle Rivare. 
6  Klicka på OK.
7 Upprepa punkt 4–6 och tilldela resurser till övriga aktiviteter.
8 Spara projektfilen och låt den vara öppen till nästa övning.

Övning 51 – Tilldela fler resurser till aktiviteter
1 Fortsätt med projektet Bygga vägg i den delade vyn med aktivitets formuläret. 
2 Markera aktiviteten Sätta upp reglar i aktivitetslistan.
3  Markera Insatsberoende (Effort driven). 
4 Klicka i fältet Enheter (Units) i aktivitets formuläret och ange värdet 200%.
5 Klicka på OK.
6 Upprepa punkt 2–5 för aktiviteterna Spackling och Målning.
7 Klicka på OK.
8 Spara projektfilen och låt den vara öppen till nästa övning.

Övning 52 – Granska aktiviteternas kostnader
1 Fortsätt med projektet Bygga vägg i den delade vyn med aktivitets formuläret. 
2 Visa fliken Visa och avmarkera Information (View, Details) i grupp en Dela vy 

(Split View).
3 Klicka på Aktivitetsanvändning (Task Usage) i gruppen Aktivitetsvyer (Task 

Views).
4 Visa fliken Format och markera Kostnad (Format, Cost) i grupp en Informa-

tion (Details).
5 Kontrollera kostnaderna och avmarkera sedan Kostnad (Cost) i grupp en Infor-

mation (Details).
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Övning 53 – Ändra kostnadstabell
1 Fortsätt med projektet Bygga vägg i vyn Aktivitetsanvändning. 
2 Markera resursen Målare under aktiviteten Spackling. 
3 Visa fliken Format och klicka på Information (Format, Information) i gruppen 

Tilldelning (Assignment).
4 Visa fliken Allmänt (General).
5  Öppna listrutan Kostnadstabell (Cost rate table) och välj B.
6  Klicka på OK.
7 Spara projektfilen och låt den vara öppen till nästa övning.

Övning 54 – Arbeta med resursbeläggningen
1 Fortsätt med projektet Bygga vägg. 
2 Klicka på Gantt-schema (Gantt Chart) i vyväljaren om den vyn inte redan visas.
3 Visa fliken Visa och markera Information (View, Details) i grupp en Dela vy 

(Split View).
4 Markera aktiviteten Målning i aktivitetslistan i fönstrets övre del. 
5 Klicka i fältet Enheter (Units) i aktivitets formuläret och ange värdet 300%.
6 Klicka på OK.
7 Visa fliken Visa och avmarkera Information (View, Details) i grupp en Dela vy 

(Split View).
8 Klicka på Resursanvändning (Resource Usage) i grupp en Resursvyer (Task 

Views).
9 Kontrollera överbeläggningen.
10 Visa fliken Format och markera Återstående tillgänglighet (Format, Remaining 

Availability) i gruppen Information (Information).
11 Spara projektfilen och stäng den.
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7  Följa upp projekt
Övning 55 – Skapa en originalplan
1 Öppna projektet Systemutveckling som du har arbetat tidigare. 

Om du inte har gjort tidigare övningar öppnar du projektfilen Systemutveck-
ling 4 som finns i övningsmappen. Ändra projektets startdatum till dagens 
datum.

2 Klicka på Gantt-schema (Gantt Chart) i vyväljaren om den vyn inte redan visas. 
3 Visa fliken Projekt och klicka på Ange baslinje (Project, Set Baseline) i gruppen 

Schema (Schedule). Välj Ange originalplan (Set Basline).
4 Markera Ange originalplan (Set baseline).
5 Markera Hela projektet (Entire project) om du vill spara en originalplan för 

hela projektet.
6  Klicka på OK.
7 Spara projektfilen och låt den vara öppen till nästa övning.

Övning 56 – Aktivitetsbaserad uppföljning
1 Fortsätt med projektet Systemutveckling i Gantt-vyn. 
2 Markera aktiviteten Förändringsanalys i aktivitetslistan.
3 Visa fliken Uppgift och klicka på 100 % färdigt (Task, 100 % Complete) i 

grupp en Schemalägg (Schedule).
4 Markera aktiviteterna Verksamhetsanalys och Informationssystemanalys.
5 Klicka på 100 % färdigt (100 % Complete) i grupp en Schemalägg (Schedule).
6 Spara projektfilen och låt den vara öppen till nästa övning.

Övning 57 – Resursbaserad uppföljning
1 Fortsätt med projektet Systemutveckling i Gantt-vyn. 
2 Visa fliken Visa och markera Information (View, Details) i grupp en Dela vy 

(Split View).
3 Högerklicka på aktivitetsformuläret och välj Arbete (Work) på snabbmenyn.
4 Markera aktiviteten Principiell utformning av teknisk lösning i aktivitetslistan. 
5 Klicka i fältet Varaktighet (Duration) och öka varaktigheten med en dag genom 

att klicka på uppåtpilen.
6 Klicka i fältet Procent färdigt (% Complete) och skriv: 100
7 Klicka på OK.
8 Markera aktiviteten Utformning av utrustningsanpassad teknisk lösning i 

aktivitetslistan.
9 Klicka i fältet Varaktighet (Duration) och ändra värdet till 4.
10 Klicka i fältet Procent färdigt (% Complete) och skriv: 50
11 Klicka på OK.
12 Spara projektfilen och låt den vara öppen till nästa övning.
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Övning 58 – Kontrollera hur projektet fortlöper
1 Fortsätt med projektet Systemutveckling i Gantt-vyn. 
2 Visa fliken Visa och avmarkera Information (View, Details) i grupp en Dela vy 

(Split View).
3 Visa fliken Visa och klicka på pilen vid Gantt-schema (View, Gantt Chart) i 

gruppen Aktivitetsvyer (Task Views). Välj Uppföljnings-Gantt (Tracking Gantt).
4 Spara projektfilen och låt den vara öppen till nästa övning.

Övning 59 – Visa kritiska aktiviteter i Gantt-schemat
1 Fortsätt med projektet Systemutveckling. 
2 Visa fliken Visa och klicka på pilen vid Gantt-schema (View, Gantt Chart) i 

gruppen Aktivitetsvyer (Task Views). Välj Gantt-schema (Gantt Chart).
3 Visa fliken Format och markera Kritiska aktiviteter (Format, Critical Tasks) i 

grupp en Stapelformat (Bar Styles). 
4 Spara och stäng projektfilen.

Övning 60 – Jämna ut projekt
1 Öppna projektet Utveckling som finns i övningsmappen.
2 Kontrollera att projektet visas i vyn Gantt-schema (Gantt Chart).
3 Markera aktiviteten Verksamhetsanalys.
4 Visa fliken Uppgift och klicka på Information (Tasks, Information) i gruppen 

Egenskaper (Properties).
5  Visa fliken Allmänt (General).
6  Klicka i rutan Prioritet (Priority) och skriv: 1000
7  Klicka på OK.
8 Upprepa punkt 3–7 för aktiviteten Principiell utformning av teknisk lösning.
9 Visa fliken Resurs och klicka på Utjämningsalternativ (Resource, Leveling 

Options) i gruppen Nivå (Level).
10  Markera Manuell (Manual) under Utjämningsberäkningar (Leveling calcula-

tions).
11 Kontrollera att alternativet Dag för dag (Day by Day) är valt i listrutan Leta 

efter överbeläggningar (Look for overallocations on a).
12  Markera Utjämna hela projektet (Level entire project).
13  Öppna listrutan Utjämningsordning (Leveling order) och välj Prioritet, stan-

dard (Priority, Standard).
14 Klicka på Utjämna allt (Level All).
15 Visa fliken Visa och klicka på pilen vid Gantt-schema (View, Gantt Chart) i 

gruppen Aktivitetsvyer (Task Views). Välj Fler vyer (More Views).
16  Markera Utjämnings-Gantt (Leveling Gantt) i listan Vyer (Views).
17  Klicka på Använd (Apply).
18 Kontrollera utjämningen. 
19 Klicka på pilen vid Gantt-schema (Gantt Chart) igen och välj Gantt-schema 

(Gantt Chart).
20 Spara och stäng projektfilen.
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Övning 61 – Skapa en originalplan
1 Öppna projektfilen Skriva bok som finns i övningsmappen.
2 Kontrollera att projektet visas i vyn Gantt-schema (Gantt Chart).
3 Visa fliken Projekt och klicka på Projektinformation (Project, Project Informa-

tion) i gruppen Egenskaper (Properties).
4 Öppna listrutan Startdatum (Start date) och klicka på måndagen för två veckor 

sedan.
5 Klicka på OK.
6 Visa fliken Projekt och klicka på Ange baslinje (Project, Set Baseline) i gruppen 

Schema (Schedule). Välj Ange originalplan (Set Basline).
7 Markera Ange originalplan (Set baseline).
8 Markera Hela projektet (Entire project) om du vill spara en originalplan för 

hela projektet.
9  Klicka på OK.
10 Markera aktiviteten Del 2.
11 Ändra värdet i fältet Varaktighet (Duration) till 8.
12 Klicka på alternativknappen och välj Antalet arb.tim. som krävs för aktiviteten 

har ökat så att den tar längre tid (Increase total work because the task requi-
res more person-hourse. Keep duration constant). Markera aktiviteten Kor-
rekturläsning och upprepa punkt 11–12.

13 Spara projektfilen och låt den vara öppen till nästa övning.

Övning 62 – Följa upp projektet
1 Fortsätt med projektet Skriva bok i vyn Gantt-schema (Gantt Chart).
2 Visa fliken Visa och markera Information (View, Details) i grupp en Dela vy 

(Split View).
3 Markera aktiviteterna Faktainsamling , Sammanställning och Skapa disposi-

tion i aktivitetslistan.
4 Visa fliken Uppgift och klicka på 100 % färdigt (Task, 100 % Complete) i 

grupp en Schemalägg (Schedule).
5 Markera aktiviteten Del 1 i aktivitetslistan.
6 Klicka på pilen vid Markera som Enligt plan (Mark on Track) i gruppen Sche-

malägg (Schedule). Välj Uppdatera aktiviteter (Update Tasks).
7 Ändra värdet i rutan Verklig varaktighet (Actual dur) till 3.
8 Ändra värdet i rutan Återstående varaktighet (Remaining dur) till 5.
9 Klicka på OK.
10 Spara projektfilen och låt den vara öppen till nästa övning.
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Övning 63 – Skapa statuslinjer
1 Fortsätt med projektet Skriva bok i vyn Gantt-schema (Gantt Chart).
2 Visa fliken Format och klicka på Stödlinjer (Format, Gridlines) i gruppen 

Format (Format). Välj Statuslinjer (Progress Lines).
3  Visa fliken Datum och intervall (Date and Intervals).
4 Markera Visa (Display) under Aktuell statuslinje (Current progress line).
5 Markera Vid aktuellt datum (At current date).
6 Markera Visa statuslinjer (Display progress lines) under Intervall för återkom-

mande (Recurring intervals) och välj om linjen ska visas vid projektets rapport-
datum eller vid aktuellt datum.

7 Markerar Vecka (Weekly) följt av måndag (Monday).
8  Visa fliken Linjeformat (Line Styles).
9 Öppna listrutan Linjefärg (Line color) under Aktuell statuslinje (Current pro-

gress line) och välj grön färg.
10 Öppna listrutan Linjefärg (Line color) under Alla andra statuslinjer (All other 

progress lines) och välj blå färg.
11  Klicka på OK.
12 Spara projektfilen och låt den vara öppen till nästa övning.

Övning 64 – Kontrollera uppföljningen
1 Fortsätt med projektet Skriva bok i vyn Gantt-schema (Gantt Chart).
2  Visa fliken Visa och klicka på pilen vid Gantt-schema (View, Gantt Chart) i 

gruppen Aktivitetsvyer (Task Views). Välj Uppföljnings-Gantt (Tracking Gantt).
3 Kontrollera hur projektet fortlöper.
4 Klicka på pilen vid Gantt-schema (Gantt Chart) igen och välj Gantt-schema 

(Gantt Chart).
5 Visa fliken Arkiv och välj Info (File, Info).
6 Klicka på Projekt information och välj Projektstatistik (Project Information, 

Project Statistics). 
7 Kontrollera statistiken och klicka på Stäng (Close).
8 Spara projektfilen och låt den vara öppen till nästa övning.
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Övning 65 – Jämna ut projektet
1 Fortsätt med projektet Skriva bok i vyn Gantt-schema (Gantt Chart).
2 Visa fliken Resurs och klicka på Utjämningsalternativ (Resource, Leveling 

Options) i gruppen Nivå (Level).
3  Markera Manuell (Manual) under Utjämningsberäkningar (Leveling calcula-

tions).
4 Kontrollera att alternativet Dag för dag (Day by Day) är valt i listrutan Leta 

efter överbeläggningar (Look for overallocations on a).
5  Markera Utjämna hela projektet (Level entire project).
6 Klicka på Utjämna allt (Level All).
7 Visa fliken Visa och klicka på pilen vid Gantt-schema (View, Gantt Chart) i 

gruppen Aktivitetsvyer (Task Views). Välj Fler vyer (More Views).
8  Markera Utjämnings-Gantt (Leveling Gantt) i listan Vyer (Views).
9  Klicka på Använd (Apply).
10 Kontrollera utjämningen.
11 Klicka på pilen vid Gantt-schema (Gantt Chart) igen och välj Gantt-schema 

(Gantt Chart).
12 Spara och stäng projektfilen.
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8  rapporter
Övning 66 – Filtrera vyer
1 Öppna projektet Systemutveckling som du har arbetat tidigare. 

Om du inte har gjort tidigare övningar öppnar du projektfilen Systemutveck-
ling 5 som finns i övningsmappen. Ändra projektets startdatum till dagens 
datum.

2 Klicka på Gantt-schema (Gantt Chart) i vyväljaren om den vyn inte redan visas. 
3 Klicka på listpilen till höger om kolumnrubriken Varaktighet (Duration). Välj 

Filter följt av 1 vecka eller längre (Filters, 1 week or longer).
4 Klicka på listpilen till höger om kolumnrubriken Varaktighet (Duration). Välj 

Filter följt av Mellan 1 dag och 1 vecka (Filters, Between 1 day and 1 week).
5 Klicka på listpilen till höger om kolumnrubriken Varaktighet (Duration). Välj 

Rensa filter från Varaktighet (Clear Filter from Duration).
6 Klicka på Resurslista (Resource Sheet) i vyväljaren. 
7 Klicka på listpilen till höger om kolumnrubriken Typ (Type). Klicka på Material 

(Material) för att avmarkera den.
8 Klicka på OK.
9 Klicka på listpilen till höger om kolumnrubriken Typ (Type). Klicka på (Markera 

allt) ((Select All)).
10 Klicka på OK.
11 Låt projektfilen vara öppen till nästa övning.

Övning 67 – Formatera Gantt-schema
1 Fortsätt med projektet Systemutveckling.
2 Klicka på Gantt-schema (Gantt Chart) i vyväljaren. 
3 Visa fliken Format och klicka på knappen Mer (Format, More) i gruppen 

Format för Gantt-schema (Format, Format, Gantt Chart Style).
4 Klicka på det schemaläggningsformat som du vill använda.
5 Spara projektfilen och låt den vara öppen till nästa övning.

Övning 68 – Skapa en rapport
1 Fortsätt med projektet Systemutveckling i vyn Gantt-schema (Gantt Chart).
2  Visa fliken Projekt och klicka på Rapporter (Project, Reports) i gruppen 

Rapport er (Reports). 
3 Markera Tilldelningar (Assignments).
4 Klicka på Välj (Select).
5 Markera Vem gör vad när (Who Does What When).
6 Klicka på Välj (Select).
7 Förhandsgranska rapporten.
8 Klicka på Skriv ut (Print).
9 Tryck på Esc för att lämna förhandsgranskningen.
10 Spara projektfilen och låt den vara öppen till nästa övning.
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Övning 69 – Skapa en visuell rapport
1 Fortsätt med projektet Systemutveckling i vyn Gantt-schema (Gantt Chart).
2  Visa fliken Projekt och klicka på Visuella rapporter (Project, Visual Reports) i 

gruppen Rapporter (Reports). 
3 Visa fliken Resursanvändning (Resource Usage).
4 Markera rapporten Sammanfattningsrapport över arbete (Resource Work 

Summary Report).
5 Klicka på Visa (View).
6 Spara den visuella rapporten i Excel-format med namnet Systemutveckling 

Sammanfattningsrapport och stäng den sedan. Avsluta Excel.
7 Klicka på Stäng (Close) för att stänga dialogrutan i Project.
8  Spara och stäng projektfilen.

Övning 70 – Skriva ut projektplan
1 Öppna projektet Skriva bok som du har arbetat med tidigare.

Om du inte har gjort tidigare övningar öppnar du projektfilen Skriva bok 2 
som finns i övningsmappen. Ändra projektets startdatum till måndagen för två 
veckor sedan.

2 Klicka på Gantt-schema (Gantt Chart) i vyväljaren om den vyn inte redan visas. 
3 Visa fliken Arkiv och välj Skriv ut (File, Print).
4 Förhandsgranska projektplanen.
5 Klicka på Skriv ut (Print).
6 Tryck på Esc för att lämna förhandsgranskningen.
7 Klicka på Resurslista (Resource Sheet) i vyväljaren. 
8 Visa fliken Arkiv och välj Skriv ut (File, Print).
9 Klicka på knappen för sidorientering och välj Liggande orientering (Landscape 

Orientation).
10 Förhandsgranska resurslistan.
11 Klicka på Skriv ut (Print).
12 Tryck på Esc för att lämna förhandsgranskningen.
13 Spara projektfilen och låt den vara öppen till nästa övning.

Övning 71 – Visa tidslinjen
1 Fortsätt med projektet Skriva bok i vyn Gantt-schema (Gantt Chart).
2 Om tidslinjen inte visas i projektfönstret visar du fliken Visa och markerar Tids-

linje (View, Timeline) i grupp en Dela vy (Split View).
3 Markera aktiviteterna Sättning av bok, Korrekturläsning, Teknikgranskning 

och Revidering som du vill lägga till i tidslinjen.
4  Visa fliken Uppgift och klicka på Lägg till aktivitet på tidslinjen (Tasks, Add to 

Timeline) i gruppen Egenskaper (Properties). 
5 Granska tidslinjen.
6 Visa fliken Visa och markera Tidslinje (View, Timeline) i grupp en Dela vy (Split 

View).
7 Spara projektfilen och låt den vara öppen till nästa övning.
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Övning 72 – Filtrera projekt
1 Fortsätt med projektet Skriva bok i vyn Gantt-schema (Gantt Chart).
2 Klicka på listpilen till höger om kolumnrubriken Aktivitet (Task Name). Välj 

Filter följt av Avslutade aktiviteter (Filters, Completed Tasks).
3 Klicka på listpilen till höger om kolumnrubriken Aktivitet (Task Name). Välj 

Filter följt av Sammanfattningsaktiviteter (Filters, Summary Tasks).
4 Klicka på listpilen till höger om kolumnrubriken Aktivitet (Task Name). Välj 

Rensa alla filter (Clear All Filters).
5 Klicka på listpilen till höger om kolumnrubriken Varaktighet (Duration). 

 Avmarkera (Markera allt) ((Select All)) och markera 3 dagar och 4 dagar 
(3 days, 4 days).

6 Klicka på OK.
7 Klicka på listpilen till höger om kolumnrubriken Varaktighet (Duration). 

 Markera (Markera allt) ((Select All)).
8 Klicka på OK.
9 Låt projektfilen vara öppen till nästa övning.

Övning 73 – Skapa en rapport
1 Fortsätt med projektet Skriva bok i vyn Gantt-schema (Gantt Chart).
2  Visa fliken Projekt och klicka på Rapporter (Project, Reports) i gruppen 

Rapport er (Reports). 
3 Markera Arbete (Workload).
4 Klicka på Välj (Select).
5 Markera Resursanvändning (Resource Usage).
6 Klicka på Välj (Select).
7 Förhandsgranska rapporten.
8 Klicka på Skriv ut (Print).
9 Tryck på Esc för att lämna förhandsgranskningen.
10 Spara projektfilen och låt den vara öppen till nästa övning.

Övning 74 – Skapa en visuell rapport
1 Fortsätt med projektet Skriva bok i vyn Gantt-schema (Gantt Chart).
2  Visa fliken Projekt och klicka på Visuella rapporter (Project, Visual Reports) i 

gruppen Rapporter (Reports). 
3 Visa fliken Resurssammanfattning (Resource Summary).
4 Markera rapporten Rapport över återstående arbete (Resource Remaining 

Work Report).
5 Klicka på Visa (View).
6 Spara den visuella rapporten i Excel-format med namnet Skriva bok, åter-

stående arbete och stäng den sedan. Avsluta Excel.
7 Klicka på Stäng (Close) för att stänga dialogrutan i Project.
8  Spara och stäng projektfilen.


